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1 English summary 

To see the project progress, each year an analysis and report will be prepared. The first 

analysis is summarised in this report Deliverable D1, Volume 1, The First Report on Project 

Impacts, Including Performance Indicators Tables. The indicators on climate governance and 

policy implications were already assessed, while project impacts on indirect GHG reduction, 

reduction of pollutants will be assessed in the second or the third project year of project 

implementation.  

The goal of the LIFE ClimatePath2050 project is to contribute to climate change mitigation 

by setting up a decision support system to provide better guidance to today’s climate 

mitigation actions and to better shape actions by 2030 in accordance with the mid-century GHG 

reduction ambitions. The main project objective is to contribute to better climate governance by 

enhancing the use of quantitative GHG projections and monitoring results.  

In particular policy implications of the project will be much better assessed at the future 

stages of the project then they are now, after the first project year. The main project policy 

implications go through use of the project results for better climate governance. By 28/9/2017 A 

Plan for the implementation of the project results during the project period (Deliverable F1.1, 

Part 3), was prepared to provide information on the main policy documents, strategies, 

programmes and policy initiatives where the project results (GHG projections and 

monitoring results) are planned to be used already during the project period at national 

and local level (for monitoring the progress and strategic planning). The Project Steering 

Committee agreed on the contents of the mentioned plan (see Minutes of the first meeting of 

the Project Steering Committee on 22/9/2017). Government of the Republic Slovenia decided 

on 30/8/2018 to include the project LIFE ClimatePath2050 in the Plan of development 

programmes for a period 2018-2021, with the purpose to contribute to climate mitigation and 

setting up decision support system to governmental bodies.   

Already during the first project year, Ministry of the Environment and Spatial Planning is using 

the project results, namely MESP is using the report prepared within the project Deliverable 

C4.1 Vol.1 The First Climate Action Mirror and accompanying reports: 1. Indicators, 2. 

Catalogue of Measures, 3. Analysis of Measures, and is gaining from the coordination process 

carried out within Action C 5, Task C5.3 for preparation the Yearly report for monitoring 

Operational Programme of measures for Reducing GHG Emissions until 2020, (OP GHG), 

which is the main national action plan to comply with emission reduction target according to the 

Decision 406/2009/ES. The release event for Climate Action Mirror 2018 was organised 

together with the Ministry of the Environment and Spatial Planning and with active participation 

of ministries, responsible for majority of GHG reduction measures.  

It is also foreseen that the project results (projections) will be used as an expert basis for 

preparation of Long-Term Low Emission Strategy for Slovenia. According to the Paris 

Agreement and to the Proposal for a Regulation on the governance of the Energy Union, 
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Republic of Slovenia has to prepare this document until beginning of 2020. During yet the first 

project year, there was no concrete use of the project results in the sectorial strategic 

documents, but several possibilities are identified (see Deliverable F1.1, Part 3).  

Several other uses of the project results were identified:  

 by NGOs: Greenpeace used (quoted) the project results (Climate Action Mirror 2018, 

Deliverable 4.1) in its press release; 

 Governmental working group on governmental strategic project P3 Green budget 

reform, used (quoted) the project results (Climate Action Mirror 2018, Deliverable 4.1) in 

its working material submitted to the government (Gradivo pripravljeno v okviru 

vladnega strateškega razvojnega projekta P3:  Zelena proračunska reforma: Okoljski in 

javnofinančni vidik spodbud v Sloveniji).  

 Ministry of the Environment and Spatial Planning was using the project results in tender 

for co-financing 2018 LIFE project. One of the eligibility criteria for co-financing was, that 

the submitted project improves at least one of the Climate Action Mirror 2018 indicators 

(Climate Action Mirror 2018, Deliverable 4.1, Vol.1., Part 2). 

 In the manual for the Transition to the green economy, published by Fit media, the 

Climate Action Mirror 2018 results were used as well. 

 Students from faculty of law used the project results (Climate Action Mirror 2018) in one 

of their recent studies: Študija projekta Odgovornost držav za kršitev 

mednarodnopravnih obveznosti na področju podnebnih sprememb. 

Enhancement of capacity for using analytical results for decision making is addressed in Action 

C.5 by “learning by doing”. For this reason, three annual “monitoring-reporting-responding” 

cycles are included in the project. Involvement of representatives of key ministries, responsible 

for climate change mitigation in the project activities was above expectations. At all 14 project 

events, policy makers from 8 ministries, 1 governmental office and Eco fund were 

present, all together there were 92 people and 49 different people presented at workshops 

and event from the listed institutions. A significant part of them were active at events with 

introductory speeches (16 published at the project webpage and some oral) and/or were active 

at the group works. So we can see big interest for the project results from the sectors 

responsible for GHG mitigation. The detailed statistics is given in the further text of the analysis 

of the project impacts.  

It is too early to report on the use of the project results in local communities for preparation their 

strategic documents. But the first results are promising. As already mentioned, the 20 local 

communities singed the letter of intent to participate in the project, 10 local communities were 

involved in the development phase of the Local Climate Action Scoreboard. These local 

communities represent 16% of population of Slovenia. In the other project activities, local 

communities and stakeholders important for GHG mitigation at local communities were already 

involved:  

 a representative of the Association of Municipalities and Towns of Slovenia is a member 

of the Project Steering Committee,  
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 people form local communities, people from local energy agencies, who have a 

mandate for energy management tasks in local communities, people from companies 

local public services (association for district heating ) etc. are participating at the project 

events. 

Indicators for monitoring the project indirect impacts on GHG emission and other pollutants will 

be prepared and assessed after the second and third project year. 

Impact on information and awareness are monitored through webpage visits and appearance in 

media. The analysis of visits of the webpage for a period until 31/8/2018 shows: 

 Number of unique page views: 4.905  

 Average time on page: 1 min 14 seconds  

 Number of users: 1.700 

 Number of downloads/unique events: 827. 

We monitor journalist’s articles and media coverage of our work. There have been 28 

appearances in electronic or printed media in the first project year, all of them were directly 

linked to the events organised by the project. There have been 3 on radio, 2 on television (in 

prime time), 7 in main daily newspapers and 15 in specialised media (energy, etc.), mostly 

electronic and there was also a notice on electronic service of Slovene press agency (STA).  

All project indicators are listed in the table. KPI indicators are indicated. KPI indicators on GHG 

reduction have not yet been assessed in the first year of the project. The web page indicators 

are described in Chapter 5.2 Action E.3 description.  
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Table 1: Table of Indicators for the Monitoring Impacts of the Project Actions, including indicators from table of indicators 

from the project description, other indicators foreseen in the project description and indicators defined as Key Performance 

Indicators (KPI) 
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 Policy implications - use of the 
project results for climate governance 

        

1.1 Use of the project results at preparation 
of national climate policy 

number of 
documents 

0 0 
(1 in 

preparati
on) 

1 0% 1 Project description and  KPI   

1.2 Use of the project results at preparation 
of national sectorial policies 

number of 
documents 

0 0 1 0% 3 Project description and  KPI 

1.3 Use of the project results at preparation 
of local policies and measures 

number of 
documents 

0 0 3 0% 20 Project description and  KPI  

1.4 Use of the project results for 
improvement of GHG measures (at 
national level) 

number of 
documents 

0 3 9 33% 23 Project description and  KPI 
 

Yearly target was achieved 

 Indirect project impact on GHG 
reduction 
 

        

2.1 Indirect on GHG emission reduction, if 
climate policy initiatives will be 
implemented 

kt CO2 ekv 0 n.a. 618 n.a. 1.228 Project description and  KPI Value will be assessed in 
the second project year 

2.2 Share of sectors using the project results 
(share in total GHG emissions in 
Slovenia) 

% 0 0 8% 0% 50% In the project description the 
objective is set.  

In the Deliverable D1.1 Vol.1 
quantitative target was determined  

 

2.3 Share of local communities using the 
project results in their documents (share 
in population of Slovenia) 

% 0 0 1,5% 0% 10% In the project description the 
objective is set.  

In the Deliverable D1.1 Vol.1 
quantitative target was determined 

 

2.4 Impact on GHG emissions reduction by 
measures improved  

kt CO2 ekv 0 n.a. 54 n.a. 173 Project description and  KPI Value will be assessed in 
the second project year 
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N. Indicator Unit 2017 
 

2018 
 

2021 2018  vs 
2017 

2024 
 

Where is the target 
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 Other environmental impacts         

3.1 Indirect air emission reduction (SO2, 
NOX, NMVOC, NHX, PM 2,5) , if climate 
policy initiatives using project results will 
be implemented

 
 

t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. In the project description the 
objective is set.  

 

Value will be assessed in 
the third project year 

 Improvement of climate governance 
e 

        

4.1 Involvement of institutions, responsible 
for implementation, monitoring and 
planning GHG mitigation measures at 
national level into the project activities 

number of 
institutions 

0 9  10  In the project description the 
objective is set. 

 

4.2 Involvement of local communities into 
Local Climate Action Scoreboard 

number of local 
communities 

0 10 10 100% 10 Project description, table of 
indicators

1
 

Target was reached 

4.3 Involvement of local communities into all 
project activities 

number of local 
communities 

 12 30 40% 30 Project description
4
 Yearly target was reached 

 Involvement of shareholders          

4.4 Number of different participants in the 
process “Climate Mirror” (Task 5.3) 

number of 
different 

participants 

0 151 140 100% 140 Project description
44

 Target was reached 

4.5 Number of different participants in the 
process “Climate Path” (Task 5.2) 

number of 
different 

participants 

0 172 150 100% 150 Project description
44

 Target was reached 

4.6 Number of different participants in both 
process  

number of 
different 

participants 

0 266  n.a.  In the project description the 
objective is set. 

 

 Information and awareness         

5.1 Unique page views number 0 4.905 3000 100% 10.000 KPI Target was reached 

5.2 Number of users number 0 1.700 300 100% 500 KPI Target was reached 

5.3 Average time on page min. sec. 0 1:14 1:30 82% 1:30 KPI Yearly target was reached 

5.4 Number of downloads/unique events number 0 827 150 100% 150 KPI Target was reached 

5.5 Number of journalist articles in press and 
electronic media 

Number of 
publications 

0 28  n.a.  In the project description the 
objective is set. 

 

 

                                                
1
 It was not possible to define this type of indicator in the KPI application. 
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Povzetek 

Z vsakoletno analizo in poročilom spremljamo učinke projekta, njen glavni namen pa je 

omogočiti, da bodo učinki projekta vidni in transparenti. Ocenjen je napredek dosežen v prvem 

letu izvajanja projekta na poti do zastavljenih učinkov do zaključka projekta in po tem. 

Proces spremljanja učinkov projekta se je začel s postavitvijo indikatorjev in pripravo 

metodoloških podlage zanje, ki obsegajo: definicije, klasifikacijo, metode za ocenjevanje in 

podatkovne vire. Za 17 indikatorjev so bilo izračunane so bile vrednosti za prvo leto izvajanja 

projekta (v letu 2018) in pripravljene projekcije indikatorjev do zaključka projekta v letu 2021 in, 

kjer je to relevantno, za triletno obdobje po zaključku projekta, do leta 2024. Ker prvi rezultati 

kažejo na to, da smo si v projektni nalogi za nekatere indikatorje cilje zastavili precej nizko, s z 

novimi projekcijami ambicije povečamo. Za 3 indikatorje bomo ocene pripravili v drugem oz. 

tretjem letu izvajanja projekta, kar je podrobneje obrazloženo v tekstu.  

O uporabi rezultatov projekta pri pripravi nacionalne podnebne politike lahko v prvem letu 

izvajanja projekta ugotovimo naslednje: Poročilo o izvajanju Operativnega programa 

zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za leto 2017, dokument splošne podnebne nacionalne 

politike, ki je v pripravi, uporablja rezultate projekta Podnebnega ogledala 2018. Obstaja 

soglasje, da bodo rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 uporabljeni med strokovnimi 

podlagami za pripravo Dolgoročne strategije za nizke emisije in odločanje o njej. Za podrobnosti 

glej zabeležko prvega sestanka Usmerjevalnega odbora projekta in Načrt implementacije 

rezultatov projekta v času trajanja projekta, ki ga je usmerjevalni odbor obravnaval. Ključni cilj 

projekta glede uporabe rezultatov v prvem letu izvajanja projekta, kar je skladno z načrtom oz.  

O uporabi rezultatov projekta pri pripravi sektorskih politik, zlasti za vključevanje podnebnih 

ciljev v sektorske politike, lahko ugotovimo naslednje: cilji projekta še niso doseženi, kar je v 

prvem letu izvajanja projekta razumljivo.  Identificiranih je več dokumentov, v katerih bodo lahko 

rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 v prihodnje uporabljeni.  

Poleg konkretne uporabe rezultatov projekta, spremljamo izboljšanje podnebnega upravljanja 

še z drugimi indikatorji. Vključevanje pristojnih ministrstev v projektne aktivnosti je bilo nad 

pričakovanji. Na vseh 14 projektnih dogodkov so se udeležili predstavniki odločevalcev (najmanj 

enega predstavnika iz 8 ministrstev, 1 vladne službe in Eko sklada) pristojnih za izvajanje 

ukrepov za zmanjševanje emisij TGP. Na dogodkih je bilo 92 udeležencev iz navedenih 

institucij (v povprečju skoraj štirje na dogodek), različnih udeležencev je bilo 19. Pomemben del 

so predstavljali aktivni udeleženci z uvodnimi predstavitvami na dogodkih (objavljenih je 16 

predstavitev na spletni strani projekta), aktivno so se udeleževali tudi dela po skupinah na 

delavnicah. Vse našteto, kaže na velik interes sektorjev za rezultate projekta in dobre obete za 

uporabo rezultatov pri pripravi prihodnjih sektorskih politik.   
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O uporabi rezultatov projekta za pripravo strateških dokumentov lokalnih skupnosti bomo lahko 

poročali šele v naslednjih letih izvajanja projekta. Dosedanje vključevanje lokalnih skupnosti v 

projektne aktivnosti dobro, saj ustreza oz. presega načrte: 

 20 lokalnih skupnosti je podpisalo pismo o nameri za sodelovanje v projektu, za cilj smo 

si postavili 5 pisem podpore; 

 10 občin je vključenih v testno fazo izdelave semaforja, cilj je bil v okviru projekta vključiti 

10 občin v lokalni semafor podnebnih aktivnosti; 

 poleg 20 občin, ki so podpisale pisma o nameri, so se do 28.9.2018 še 3 občine 

udeleževale projektnih aktivnosti; 

 predstavnica Skupnosti občin Slovenije je članica Usmerjevalnega odbora projekta;   

 v projekt se vključujejo tudi predstavniki lokalnih energetskih agencij, ki po pooblastilu 

izvajajo naloge upravljanja z energijo v občinah, podjetij v lasti občin idr. akterjev, ki 

sodelujejo z občinami pri izvajanju, načrtovanju in spremljanju podnebnih aktivnosti. 

Vpliva projekta na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugi vplivi na okolje v prvem letu 

izvajanja projekta še ne ocenjujemo.  

Informiranje in ozaveščanje spremljamo preko obiska spletne strani in objav v medijih. Analiza 

obiska spletne strani kaže na:  

 število edinstvenih obiskov spletne strani: 4.905;  

 trajanje obiska na spletni strani: 1 minut 14 sekund;  

 število uporabnikov spletne strani: 1.700; 

 število edinstvenih prenosov s spletne strani: 827. 

Spremljamo novinarske prispevke in druge objave v medijih. V prvem letu izvajanja projekta 

smo opazili 28 objav, neposredno povezanih z dogodki, ki smo jih organizirali v okviru projekta, 

ali pa s citiranjem rezultatov projekta.  Od tega so bile 3 objave v radijskem programu, 2 v 

televizijskem, 7 v dnevnem tisku in 15 objav specializiranih medijih (energetika.net, ipd), večina 

od teh elektronskih, ter objava STA.  
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Tabela 1: Pregled indikatorjev za spremljanje učinkov projekta z vrednostmi po prvem letu izvajanja projekta in ciljnimi 

vrednostmi  

Št. Indikator Enota 2017 
Začetna 
vrednost 

2018 
Dosežena 
vrednost 

2021 
Ciljna 

vrednost 
ob 

zaključku 
projekta 

Doseganje 
ciljne 

vrednosti 

2024 
Ciljna 

vrednost 
tri leta po 
zaključku 
projekta 

Kje je cilj opredeljen Komentar  

 Uporaba rezultatov projekta za 
pripravo politik in ukrepov 

        

1.1 Uporaba rezultatov projekta pri 
pripravi nacionalne podnebne 
politike 

[število 
dokumentov] 

0 0 
(1 v 

pripravi) 

1 0% 1 Opis projekta in KPI Doseganje cilja je na 
dobri poti (glej opis 

indikatorja)  

1.2 Uporaba rezultatov projekta pri 
pripravi sektorskih politik 

[število 
dokumentov] 

0 0 1 0% 3 Opis projekta in KPI 

1.3 Uporaba rezultatov projekta pri 
pripravi lokalnih politik in ukrepov 

[število 
dokumentov] 

0 0 3 0% 20 Opis projekta in KPI Doseganje cilja je na 
dobri poti (glej opis 

indikatorja) 

1.4 Uporaba rezultatov projekta za 
izboljšanje obstoječih ukrepov 

[število 
dokumentov] 

0 3 9 33% 23 Opis projekta in KPI Letni cilj dosežen 

 Posredno zmanjšanje emisij 
TGP zaradi uporabe rezultatov 
projekta 

        

2.1 Posredno zmanjšane emisij TGP 
zaradi uporabe rezultatov 
projekta pri pripravi podnebnih 
politik

2
 

[kt CO2 ekv] 0 n.a. 618 n.a. 1.228 Opis projekta in KPI Vrednost indikatorja bo 
ocenjena v drugem letu 

izvajanja projekta 

2.2 Delež sektorjev, ki uporabljajo 
rezultate projekta LIFE 
Podnebna pot 2050 za pripravo 
strateških dokumentov (delež 
emisij glede na skupne emisije 
TGP v Sloveniji) 

[%] 0 0 8% 0% 50% V opisu projekta je cilj  
opredeljen 

kvalitativno, ne pa 
tudi količinsko 

 

2.3 Delež lokalnih skupnosti, ki 
uporabljajo rezultate projekta 
LIFE Podnebna pot 2050 (delež 
prebivalcev) 

[%] 0 0 (1,5%) 0% (10%) V opisu projekta je cilj  
opredeljen 

kvalitativno, ne pa 
tudi količinsko 

 

2.4 Posredno zmanjšanje emisij 
TGP zaradi uporabe rezultatov 
projekta za izboljšanje obstoječih 
ukrepov3 

[kt CO2 ekv] 0 n.a. 54 n.a. 173 Opis projekta in KPI Vrednost indikatorja bo 
ocenjena v drugem letu 

izvajanja projekta 

                                                
2
 Izračun vrednosti tega indikatorja bomo pripravili po drugem letu izvajanja projekta.  
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Št. Indikator Enota 2017 
Začetna 
vrednost 

2018 
Dosežena 
vrednost 

2021 
Ciljna 

vrednost 
ob 

zaključku 
projekta 

Doseganje 
ciljne 

vrednosti 

2024 
Ciljna 

vrednost 
tri leta po 
zaključku 
projekta 

Kje je cilj opredeljen Komentar  

 Drugi vplivi na okolje         

3.1 Posredno zmanjšanje 
onesnaževal zraka (SO2, NOX, 
NMVOC, NHX, PM 2,5) zaradi 
uporabe rezultatov projekta pri 
pripravi politik in ukrepov

3
 

[t] n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. V opisu projekta je cilj  
opredeljen 

kvalitativno, ne pa 
tudi količinsko 

Vrednost indikatorja bo 
ocenjena v drugem letu 

izvajanja projekta 

 Izboljšanje podnebnega 
upravljanja 

        

4.1 Vključenost institucij pristojnih za 
izvajanje, načrtovanje in 
spremljanje izvajanja ukrepov na 
nacionalni ravni v projektne 
aktivnosti 

[število] 0 9  10  V opisu projekta je cilj  
opredeljen 

kvalitativno, ne pa 
tudi količinsko 

 

4.2 Vključenost občin v Lokalni 
semafor podnebnih aktivnosti 

[število] 0 10 10 100% 10 Opis projekta/tabela 
indikatorjev

4
 

Cilj je dosežen 

4.3 Vključenost občin v vse 
projektne aktivnosti 

[število]  12 30 40% 30 Opis projekta
4
 Letni cilj dosežen 

 Vključenost vseh deležnikov v 
koordinacijske procese 

        

4.4 Število različnih udeležencev v 
procesu Podnebno ogledalo 

[število] 0 151 140 100% 140 Opis projekta
4
 Cilj je presežen 

4.5 Število različnih udeležencev v 
procesu Podnebna pot 

[število] 0 172 150 100% 150 Opis projekta
4
 Cilj je presežen 

4.6 Število različnih udeležencev v 
obeh procesih 

[število] 0 266  n.a.  V opisu projekta je cilj  
opredeljen 

kvalitativno, ne pa 
tudi količinsko 

 

 Informiranje in ozaveščanje         

5.1 Edinstveni obiski spletne strani [število] 0 4.905 3000 100% 10.000 KPI Cilj je presežen 

5.2 Število uporabnikov spletne 
strani  

[število] 0 1.700 300 100% 500 KPI Cilj je presežen 

5.3 Trajanje obiska na spletni strani  [min:sek] 0 1:14 1:30 82% 1:30 KPI Letni cilj je dosežen 

5.4 Število edinstvenih prenosov s 
spletne strani  

[število] 0 827 150 100% 150 KPI Cilj je presežen 

5.5 Medijske objave v zvezi s 
projektom 

[število objav] 0 28  n.a.  V opisu projekta je cilj  
opredeljen 

kvalitativno, ne pa 
tudi količinsko 

 

                                                
3
 Izračun te skupine indikatorjev je zahteven in bo pripravljen v tretjem letu izvajanja ukrepa po posameznih onesnaževalih. 

4
 V KPI ga indikatorja ni bilo mogoče vpisati. 
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2 Uporaba rezultatov projekta za 
pripravo politik in ukrepov 

2.1 Uporaba rezultatov projekta pri pripravi nacionalne podnebne politike 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni kot 

podpora odločanju v najmanj enem splošnem strateškem dokumentu do leta 2021, torej do 

zaključka projekta. 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Uporaba rezultatov projekta pri pripravi nacionalne 

podnebne politike spremljamo, kako uporabni so rezultati projekta, za oblikovanje splošne 

podnebne politike v Sloveniji. Indikator je kvalitativen. Z njim štejemo nacionalne več-sektorske 

dokumente, ki imajo za cilj zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) in v katerih so bili 

rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 konkretno uporabljeni.  

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta je v pripravi 1 uraden dokument splošne politike 

zmanjševanja emisij TGP, ki bo uporabljal rezultate projekta in sicer Poročilo o izvajanju 

Operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za leto 2017, ki ga 

pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Poročilo, ki ga pripravlja MOP v celoti sloni na 

rezultatih Podnebnega ogledala 2017 (PO 2017)5.  

Slovenija bo pripravila svojo dolgoročno Strategijo za nizke emisije do sredine stoletja, skladno 

z zahtevami Pariškega sporazuma in osnutka Uredbe o upravljanju Energetske unije. Za 

pripravo strategije bo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Obstaja soglasje, kar je razvidno 

tudi iz Zabeležke prvega sestanka usmerjevalnega odbora projekta LIFE Podnebna pot 2050, 

da bodo rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 uporabljeni med strokovnimi podlagami za 

pripravo Strategije za nizke emisije do sredine stoletja in odločanje o njej. Usmerjevalni odbor je 

na isti seji obravnaval tudi Načrt implementacije rezultatov projekta v času trajanja projekta. 

Tabela 2: Indikator Uporaba rezultatov projekta pri pripravi nacionalne podnebne politike: 

cilji in stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število dokumentov] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    1   1 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 1  
v pripravi 

2  4      

                                                
5
 Ministrstvo je aktivno spremljalo pripravo PO 2017, soorganiziralo dogodek in novinarsko konferenco ob 

izidu PO 2017.  Predvidena je tudi uporaba rezultatov prihodnjih zvezkov Podnebnega ogledala v 
Poročilih o izvajanju OP TGP v letih 2019 in 2020. 
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Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje skupno število dokumentov, ki uporabljajo rezultate projekta, šteto 

od začeta trajanja projekta. Upoštevamo splošne dokumente podnebne politike v Sloveniji, po 

potrebi bomo kazalec razširili še na druge krovne oz. horizontalne politike, ki pomembno 

vplivajo na zmanjšanje emisij TGP. 

Sektor: več sektorski 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število dokumentov oz. političnih pobud 

Metodologija: Pregled obstoječih dokumentov in informacije pristojnih ministrstev o dokumentih 

v pripravi, zabeležke usmerjevalnega. 

Vir podatkov: Pristojna ministrstva, javno dostopni viri  

2.2 Uporaba rezultatov projekta pri pripravi sektorskih politik 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni kot 

podpora odločanju v najmanj enem sektorskem strateškem oz. programskem dokumentu do 

leta 2021, torej do zaključka projekta, in v najmanj v treh do leta 2024, torej tri leta po zaključku 

projekta. 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Uporaba rezultatov projekta pri pripravi sektorskih politik 

spremljamo, kako uporabni so rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 za integracijo 

podnebnih ciljev in ukrepov v sektorske politike. Indikator je kvalitativen, z njim štejemo 

nacionalne sektorske dokumente, v katerih rezultati projekta uporabljeni.  

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta še ni v pripravi sektorskih strateških dokumentov. 

Identificiranih je več dokumentov, v katerih bodo lahko rezultati projekta LIFE Podnebna pot 

2050 v prihodnje uporabljeni (glej Deliverable F1.1 /3. zvezek: Zagonski elaborate projekta, 

Načrt implementacije rezultatov projekta v času trajanja projekta). Pristojna ministrstva že 

aktivno sodelujejo v Aktivnosti C.5 projekta LIFE Podnebna pot 2050 (kmetijstvo, energija, 

stavbe, promet idr.) Glej indikator 4.1 in 4.2.   

Tabela 3: Indikator Uporaba rezultatov projekta pri pripravi sektorskih politik: cilji in 

stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število dokumentov] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    1   3 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 0  0 1  1   3 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje skupno število sektorskih dokumentov, ki uporabljajo rezultate 

projekta, šteto od začeta trajanja projekta. Upoštevani tisti dokumenti, ki imajo vključene cilje za 
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zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ali oz. s svojimi usmeritvami in ukrep, prispevajo k 

zmanjševanju emisij TGP.  

Sektor: Sektorji in področja: energetika, promet stavbe, kmetijstvo, raba tal in spremembe rabe 

tal, gozdarstvo, odpadki idr.  

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število dokumentov oz. političnih pobud 

Metodologija: Pregled obstoječih dokumentov in informacije pristojnih ministrstev o dokumentih 

v pripravi, vključno z dogovori z ministrstvi. 

Vir podatkov: Pristojna ministrstva, javno dostopni viri, ankete.  

2.3 Uporaba rezultatov projekta pri pripravi lokalnih politik in ukrepov 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni kot 

podpora odločanju o najmanj treh strateških dokumentih lokalnih skupnosti do leta 2021 in v 

najmanj dvajsetih do leta 2024. 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem spremljamo, kako uporabni so rezultati projekta LIFE 

Podnebna pot 2050 za integracijo podnebnih ciljev in ukrepov strategije oz. politične pobude 

lokalnih skupnosti. Indikator je kvalitativen, z njim štejemo strateške dokumente lokalnih 

skupnosti, usmerjenih v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in v katerih so bili rezultati 

projekta konkretno uporabljeni. 

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta še ni v pripravi dokumentov lokalnih skupnosti, ki bi 

uporabljali rezultate projekta LIFE Podnebna pot 2050. Identificiranih je več dokumentov, ki jih 

lokalne skupnosti uporabljajo in kjer bodo rezultati projekta LIFE podnebna pot lahko 

uporabljeni v prihodnje: Lokalni energetski koncepti, Celostne prometne strategije in Trajnostni 

podnebno energetski načrti v okviru Konvencije županov (Deliverable F1.1 /3. zvezek: Zagonski 

elaborate projekta, Načrt implementacije rezultatov projekta v času trajanja projekta).  

Tabela 4: Indikator Uporaba rezultatov projekta pri pripravi lokalnih politik in ukrepov: 

cilji in stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število dokumentov] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    3   20 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 0   3   20 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje skupno število dokumentov, ki uporabljajo rezultate projekta, šteto 

od začeta trajanja projekta 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 
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Enota: število dokumentov oz. političnih pobud 

Metodologija: Pregled obstoječih dokumentov, informacije, ki jih lokalne skupnosti posredujejo 

v okviru aplikacije Lokalni semafor podnebnih aktivnosti in neposredna komunikacija z lokalnimi 

skupnostmi. 

Vir podatkov: Lokalne skupnosti, javno dostopni viri, ankete, Lokalni semafor podnebnih 

aktivnosti, Ministrstvo za infrastrukturo, Spletni portal Konvencije županov.  

2.4 Uporaba rezultatov projekta za izboljšanje obstoječih ukrepov 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni za 

izboljšanje najmanj treh ukrepov iz Operativnega programa za zmanjševanje emisij 

toplogrednih plinov vsako leto.  

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Uporaba rezultatov projekta za izboljšanje obstoječih 

ukrepov spremljamo, kako uporabni so rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 za izboljšanje 

obstoječih ukrepov. Indikator je kvantitativen in sicer štejemo ukrepe, za katere so bili predlogi 

izboljšav pripravljeni v okviru projekta. 

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta so bili v središču naslednji trije ukrepi: Ukrep v središču 

– Energetska revščina, Električna mobilnost, Spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja.  

Podana so bila priporočila za izboljšave drugih obstoječih ukrepov za zmanjšanje emisij TGP. 

Tabela 5: Indikator Uporaba rezultatov projekta za izboljšanje obstoječih ukrepov: cilji in 

stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    9   23 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 3 6 9 12 15 19 23 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje skupno število ukrepov, , in je k temu prispevala tudi uporaba 

rezultatov projekta LIFE Podnebna pot 2050. Šteti so od začeta trajanja projekta 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število 

Metodologija: Upoštevani bodo ukrepi  v središču. Na podlagi analize bo ocenjeno, koliko je 

bilo izboljšav ukrepov je bilo pripravljenih v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. 

Vir podatkov: Evidence emisij v Sloveniji. Strateških dokumenti občin. Podatki o vplivnih 

faktorjih.  
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3 Posredno zmanjšanje emisij TGP 
zaradi uporabe rezultatov projekta 

3.1 Posredno zmanjšane emisij TGP zaradi uporabe rezultatov projekta pri 
pripravi podnebnih politik 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni kot 

podpora odločanju v najmanj enem splošnem strateškem dokumentu, ki bo omogočil 

zmanjšanje emisij TGP za 1.228 kt do leta 2024. 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Posredno zmanjšane emisij toplogrednih plinov zaradi 

uporabe rezultatov projekta pri pripravi podnebnih politik spremljamo, koliko se bodo zmanjšale 

emisije TGP, v kolikor bodo dokumenti, v katerih bodo rezultati projekta LIFE Podnebna pot 

2050 uporabljeni, v celoti implementirani.  

Stanje: V prvem letu izvajanja vpliva projekta s tem kazalcem še ni mogoče oceniti. Projekt 

podpira izvajanje Operativnega programa za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in vpliva 

na doseganje ciljev opredeljenih v tem dokumentu. Predvidoma bo uporabljen za pripravo in 

odločanje o Strategiji za nizke emisije do sredine stoletja, (glej besedilo za kazalec št. 1.1). 

Tabela 6: Indikator Posredno zmanjšane emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 

rezultatov projekta pri pripravi podnebnih politik: cilji in stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [kt CO2 ekv] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    618   1.228 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 n.a.       

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje zmanjšanje emisij TGP glede na leto 2017, zaradi politik in 

ukrepov, ki uporabljajo rezultate projekta LIFE Podnebna pot 2050, v kolikor bodo te politike in 

ukrepi v celoti implementirani. Kazalec se spremlja samo za nacionalne politike. S tem, da ne 

prištevamo še učinkov sektorskih in lokalnih politi, preprečimo dvojno štetje učinkov usmeritev 

in ukrepov, ki so praviloma obravnavani na vseh ravneh: nacionalni, sektorski in lokalni ravni.  

Sektor: več sektorski 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: kt CO2 ekv 

Metodologija: Pregled dokumentov, projekcije emisij toplogrednih plinov, primerjave scenarijev 

brez ukrepov in ocene učinkov zadevnega dokumenta, kvantitativne ex ante analize ukrepov. 

Vir podatkov: Javno dostopni viri.  



 

 
18 

3.2 Delež sektorjev, ki uporabljajo rezultate projekta LIFE Podnebna pot 
2050 v emisijah TGP v Sloveniji  

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni v čim več 

sektorjih, ki so odgovorni za emisije TGP v Sloveniji 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem spremljamo, kako uporabni so rezultati projekta LIFE 

Podnebna pot 2050 za integracijo podnebnih ciljev in ukrepov v sektorske strategije oz. politične 

pobude in kolikšen delež emisij TGP v Sloveniji te pobude pokrijejo.  

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta še ni v pripravi sektorskih dokumentov, ki bi uporabljali 

rezultate projekta LIFE Podnebna pot 2050. Glej kazalec št. 2.  

Tabela 7: Indikator Delež sektorjev v, ki uporabljajo rezultate projekta LIFE Podnebna pot 

2050: cilji in stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [%] 

Cilj 0    maksimir
anje 

  maksimira
nje 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 0      50% 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje razmerje med skupnimi emisijami TGP iz sektorjev, ki uporabljajo 

rezultate projekta v svojih strateških dokumentih (glede na definicijo v indikatorju št. 1.2) in 

emisijami TGP v Sloveniji. 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: % 

Metodologija: Izračunano bo razmerje emisij, kot je opredeljeno v definiciji kazalca.  

Vir podatkov: Evidence emisij v Sloveniji. Strateških dokumenti občin. Podatki o vplivnih 

faktorjih.  

3.3 Delež lokalnih skupnosti, ki uporabljajo rezultate projekta LIFE 
Podnebna pot 2050 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni v najmanj 

20 lokalnih skupnostih in da bodo te predstavljale dobro pokritost Slovenije in sicer, da 

bodo te občine do leta 2024 predstavljale najmanj 10% prebivalcev Slovenije. 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem spremljamo, kako razširjena je uporaba rezultatov projekta 

LIFE Podnebna pot 2050 za integracijo podnebnih ciljev in ukrepov v strategije ali politične 

pobude lokalnih skupnosti - kolikšen delež prebivalstva Slovenije te pobude pokrijejo.  
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Stanje: V prvem letu izvajanja projekta še ni v pripravi dokumentov lokalnih skupnosti, ki bi 

uporabljali rezultate projekta LIFE Podnebna pot 2050. Glej kazalec št. 1.3.  

Tabela 8: Indikator Delež lokalnih skupnosti, ki uporabljajo rezultate projekta LIFE 

Podnebna pot 2050: cilji in stanje v letu 2018 

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [%] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    1,5%   10% 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 0   1,5%   10% 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje razmerje med skupnim številom prebivalcev občin, ki uporabljajo 

rezultate projekta (glede na definicijo v indikatorju št. 3) in številom prebivalcev Slovenije. 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: % 

Metodologija: Izračun skladen z definicijo iz javno dostopnih virov. 

Vir podatkov: SURS.  

3.4 Posredno zmanjšanje emisij TGP zaradi uporabe rezultatov projekta za 
izboljšanje obstoječih ukrepov 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta vsako leto uporabljeni 

za izboljšanje najmanj treh ukrepov iz Operativnega programa za zmanjševanje emisij 

toplogrednih plinov do leta 2020 in se bodo posledično emisije TGP zmanjšale za najmanj 54 kt 

CO2 ekv do leta 2021 in za 173 kt CO2 ekv do leta 2024.  

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Posredno zmanjšanje emisij TGP zaradi uporabe rezultatov 

projekta za izboljšanje obstoječih ukrepov spremljamo, koliko se bodo zmanjšale emisij TGP, v 

kolikor bodo izboljšave ukrepov, pri katerih bodo rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 

uporabljeni, v celoti implementirani.  

Stanje: V prvem letu izvajanja vpliva projekta s tem kazalcem še ni mogoče oceniti.  

Tabela 9: Indikator Posredno zmanjšanje emisij TGP zaradi uporabe rezultatov projekta 

za izboljšanje obstoječih ukrepov: cilji in stanje  

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [kt CO2 ekv] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0    54   173 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 n.a.   54   173 
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Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje, kolikšno bi bilo zmanjšanje emisij TGP, v kolikor bi bili v polni 

meri implementirane pobude za izboljšave ukrepov. Kazalec kaže na zmanjšanje emisij v 

opazovanem letu za vse ukrepe iz pobud, podanih od začetka projekta do opazovanega leta. 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: kt CO2 ekv/leto 

Metodologija: Za ukrepe, kot jih spremljamo s kazalcem 1.4 analize, bo ocenjeno, kolikšno bo 

zmanjšanje emisij zaradi izboljšav ukrepov, v kolikor bi bile te izboljšave v celoti implementirani. 

Metodologija se bo razlikovala po ukrepih, kjer bo to relevantno, bo uporabljena metodologija iz  

Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije. 

Viri podatkov: Različni javno dostopni viri, pristojna ministrstva, lastne analize. 

4 Drugi vplivi na okolje 

4.1 Indikatorji tretje skupine: Posredno zmanjšanje onesnaževal zraka 
zaradi uporabe rezultatov projekta pri pripravi politik in ukrepov 

Do zaključka projekta bodo ocenjeni tudi posredni učinki projekta na zmanjšanje drugih 

onesnaževal zraka, predvidoma za vsa onesnaževala zraka, za katere so sprejeti nacionalni 

cilji: SO2, NOX, NMVOC, NHX, PM 2,5 v Goteburškem protokolu o zmanjšanju zakisljevanja, 

evtrofikacije in prizemnega ozona in njegovi reviziji oz. Direktivi 2001/81/ES o zgornji meji 

nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva).  

5 Izboljšanje podnebnega upravljanja 

5.1 Vključenost institucij pristojnih za izvajanje, načrtovanje in 
spremljanje izvajanja ukrepov na nacionalni ravni v projektne 
aktivnosti 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni za 

odločanje in da bodo v projektne aktivnosti vključene institucije, pristojne za pripravo 

politik in ukrepov.  

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Vključenost institucij pristojnih za izvajanje, načrtovanje in 

spremljanje izvajanja ukrepov na nacionalni ravni v projektne aktivnosti spremljamo interes 

pristojnih za rezultate projekta. To je tudi ključna ciljna skupina projekta.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0081:20040501:SL:PDF
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Stanje: V prvem letu izvajanja projekta so bile v projektne aktivnosti vključene vse ključne 

institucije pristojne za izvajanje Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov do leta 2020. Predstavniki: 

 Ministrstva za infrastrukturo so bili prisotni na 13 dogodkih; 

 Ministrstva za okolje in prostor na 12 dogodkih; 

 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 5 dogodkih; 

 Eko sklad na 7 dogodkih. 

Na manj dogodkih pa so bili udeleženi še predstavniki: Službe vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko (na 4 dogodkih), Ministrstvo za finance (2), Ministrstvo za gospodarski razvoj 

(2), Ministrstvo za šolstvo (2), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2), Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport (1) in Ministrstvo za zunanje zadeve (1). Po več dogodkov so se 

udeležili tudi strokovnjaki iz Statističnega urada Republike Slovenije, Agencije Republike 

Slovenije za okolje, Urada za makroekonomske analize in razvoj, Agencije Republike Slovenije 

za energijo idr.   

Tabela 10: Indikator Vključenost institucij, pristojnih za izvajanje, načrtovanje in 

spremljanje izvajanja ukrepov na nacionalni ravni v projektne aktivnosti: cilji in stanje  

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število institucij] 

Začetna in ciljne 
vrednosti 

0        

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija  9 10 10 10    

Tabela 11: Podroben prikaz vključenosti institucij v projektne aktivnosti v prvem letu 

izvajanja projekta 

 Institucija Delavnice in dogodki Delovni 
sestanki 

Intervjuji Članstvo 
usmerjeval

nega 
odbora 
projekta 

Število 
ukrepov OP 

TGP, za 
katere je 

organizacij
a pristojna 

  Št. 
dogodkov, 
na katerih 

so bili 
prisotni  

Število 
udeležence

v 

Število 
različnih 

udeležence
v 

 Število 
intervjuvan

cev 

         

1 MzI 13 48 
(16 promet 

32 energija) 

19  
(7 promet,  

12 energija) 
da 

10  
(4 promet,  
6 energija) 

član  
56 

2 MOP 12  42 18 da 4 koordinator 33 

3 MKGP 5 24 13 da 3 član 12 

4 Ekosklad 7 9 3 da 2  12 

5 MF 2 3 3 da 1  6 

6 MGRT 2 2 2 ne -  5 

7 SVRK 4 5 3 da 1 član 5 

8 MJU 0 0 0 ne -  4 

9 MIZŠ 1 4 4 ne -  1 

10 MDDSZ 2 2 2 da -  1 

11 MZZ 1 1 1 ne -  0 

 Skupaj 14 92 49 - 21  107 
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Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko institucij, pristojnih za izvajanje ukrepov za zmanjševanje 

emisij TGP na nacionalni ravni, je bilo vključenih v projektne aktivnosti. Upoštevano je 

kumulativno število od začetka izvajanja projekta. 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število institucij 

Metodologija: Pregled aktivnosti projekta.  

Viri podatkov: Projektni arhiv. 

5.2 Vključenost občin v Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je omogočiti občinam, da se primerjajo med sabo, 

kako aktivne so pri zmanjševanju emisij TGP. Cilj je, da 10 občin uporablja Lokalni 

semafor podnebnih aktivnosti. 

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Vključenost občin v Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 

spremljamo, koliko občin je v celoti pristopilo k spletni aplikacije in aktivno poroča in spremlja 

svoje indikatorje. 

Stanje: 20 občin je podpisalo pismo o nameri za sodelovanje v projektu. 10 občin je bilo 

izbranih in vključenih v testno fazo Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti.  

Tabela 12: Indikator Vključenost občin v Lokalni semafor podnebnih aktivnosti  

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število občin] 

Začetna in ciljne vrednosti 5    10    

 Dosedanja   Predvidena 

Realizacija  10 10   20    

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko občin je aktivnih uporabnic Lokalnega semaforja 

podnebnih aktivnosti, torej občin, ki so pristopile k semaforju in redno vnašajo svoje podatke za 

indikatorje, kjer je to predvideno (niso pripravljeni na podlagi drugih zbirk podatkov).  

 Sektor: vsi sektorji 

 Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: število občin. 

Metodologija: Pregled stanja.  

Vir podatkov: Projektni arhiv. 
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5.3 Vključenost občin v projektne aktivnosti 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je, da bodo rezultati projekta uporabljeni za 

odločanje v občinah in da bodo te v projektnih aktivnosti sodelovale.  

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Vključenost občin v projektne aktivnosti spremljamo, interes 

pristojnih za rezultate projekta.  

Stanje: Poleg sodelovanja v Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti, se občine 

vključujejo še v druge projektne aktivnosti: predstavniki občin, zaposleni iz občinskih javnih 

institucij (skladi), lokalnih energetskih agencij, ki po pooblastilu izvajajo naloge upravljanja z 

energijo v občinah, podjetij v lasti občin idr. se udeležujejo tudi delavnic, namenjenih 

spremljanju in načrtovanju podnebne politike na nacionalni ravni. Posebnega dogodka za 

občine še ni bilo. 

Kot je navedeno v kazalcu 4.2 je 20 občin podpisalo pismo o nameri za sodelovanje v 

projektu. 10 občin je bilo izbranih in vključenih v testno fazo Lokalnega semaforja podnebnih 

aktivnosti.  

Tabela 13: Indikator Vključenost občin v projektne aktivnosti  

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število] 

[število občin] 

Začetna in ciljne vrednosti 0     30    

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija  10 12 15 25 30    

Tabela 14: Podroben prikaz vključenosti občin v projektne aktivnosti v prvem letu 

izvajanja projekta 

  
Podpis pisma o 

nameri 

Vključeni v 
testni fazi 
Lokalnega 
semaforja 

Udeležba na 
delavnicah 
/dogodkih 

1 Ajdovščina  DA DA  

2 Divača  DA DA  

3 Grosuplje DA DA  

4 Hrpelje Kozina  DA   

5 Idrija  DA   

6 Ilirska Bistrica  DA   

7 Ivančna Gorica  DA DA  

8 Jezersko  DA   

9 Kanal ob Soči  DA   

10 Komen  DA   

11 Koper  DA DA  

12 Logatec  DA   

13 Maribor  DA DA DA (1) 

14 Miren-Kostanjevica  DA DA  

15 Moravče  DA DA  

16 Nova Gorica  DA DA DA (1) 

17 Pivka  DA   

18 Sežana  DA   

19 Šempeter-Vrtojba DA   

20 Tolmin DA   

21 Kranj  DA DA (1) 
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Podpis pisma o 

nameri 

Vključeni v 
testni fazi 
Lokalnega 
semaforja 

Udeležba na 
delavnicah 
/dogodkih 

22 Ljubljana   DA (4) 

23 Idrija   DA (1) 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko občin je bilo vključeno v projektne aktivnosti. Upoštevano 

je kumulativno število od začetka izvajanja projekta. 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število občin 

Metodologija: Pregled aktivnosti projekta.  

Vir podatkov: Projektni arhiv. 

5.4 Vključenost vseh deležnikov v koordinacijske procese 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je vključevanje čim širšega kroga deležnikov 

projektne aktivnosti, da bodo rezultati projekta uporabljeni v podporo odločanju.  

Sporočilo kazalca: Z indikatorjem Vključenost vseh deležnikov v projektne aktivnosti 

spremljamo interes deležnikov za rezultate projekta.  

Stanje: Vseh udeležencev projektnih aktivnosti je bilo v prvem letu izvajanja projekta: 

 475 je bilo vseh udeležencev 13 delavnic in 1 dogodka. Različnih udeležencev je bilo 

266. 151 različnih oseb se je udeležilo dogodkov v okviru koordinacijskega procesa 

Podnebno ogledalo, 172 pa dogodkov v okviru koordinacijskega procesa Podnebna pot. 

 20 oseb je bilo vključenih v intervjuje, od tega 3 dodatne osebe glede na prej navedene. 

Tabela 15: Indikator Vključenost deležnikov v koordinacijske procese: cilji in stanje  

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število različnih udeležencev] 

Začetna in ciljne vrednosti 
Podnebno ogledalo 

0    140    

Začetna in ciljne vrednosti 
Podnebna pot 

0    150    

         

 Dosedanja Predvidena 

Število različnih udeležencev 
v procesu Podnebno ogledalo 

0 151 175 200 200    

Število različnih udeležencev 
v procesu Podnebna pot 

0 172 200 225 250    

Število različnih udeležencev 
v obeh procesih 

 266 300 350 400    

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko različnih oseb je bilo vključenih v koordinacijska procesa 

Podnebna pot in Podnebno ogledalo, skupaj in za vsakega posebej. 
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Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število različnih udeležencev 

Metodologija: Pregled aktivnosti projekta.  

Vir podatkov: Projektni arhiv. 

6 Informiranje in ozaveščanje 

6.1 Štirje indikatorji o uporabi spletne strani (Indikatorji št. 5.1 do 5.4) 

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je tudi zagotavljanje dostopa do informacij preko 

spletne strani projekta in s tem povečanje informiranosti ciljnih javnosti o vsebinah 

projekta  

Sporočilo kazalca: Kazalec kaže na dostopanje uporabnikov do informacij na spletni strani 

projekta 

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta, do 31.8.2018, je bilo: 

 4.905 edinstvenih obiskov spletne strani (»unique pageviews«),  

 1 min 14 sekund povprečno trajanje obiska na spletni strani (»average time on page«);  

 1.700 uporabnikov spletne strani (»number of users«); 

 827 edinstvenih prenosov vsebin iz spletne strani (»unique events«). 

Tabela 16: Indikatorji 5.1 Uporaba spletne stran: cilji in stanje v letu 2018  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
Edinstveni obiski spletne strani [število] 

Začetna in ciljne vrednosti  0    3.000   10.000 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 4.905 7.000 9.000 10.000    

 
Indikator št. 5.2 Število uporabnikov spletne strani [število] 

Začetna in ciljne vrednosti  0    300   500 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 

 
Trajanje obiska na spletni strani [min:sek] 

Začetna in ciljne vrednosti  0    1:30   1:30 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 1:14 1:20 1:25 1: 30 1: 30 1: 30 1: 30 

 
Število edinstvenih prenosov s spletne strani [število] 

Začetna in ciljne vrednosti  0    150   150 

 Dosedanja Predvidena 

Realizacija 0 827 1.000 1.200 1.400 1.800 2.000 2.200 
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Metodološka pojasnila:  

Edinstveni obiski spletne strani  

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko je bilo edinstvenih oziroma unikatnih obiskov spletne strani 

od začetka projekta, do konca opazovanega obdobja (31.8.2018). Upoštevano je kumulativno 

število od začetka izvajanja projekta oz. od začetka delovanja spletne strani. Kazalce prikazuje 

podatke za domeno spletne strani (podnebnapot2050). 

Enota: število  

Vir podatkov: Google analitika. 

Število uporabnikov spletne strani  

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko je bilo uporabnikov spletne strani od začetka projekta, do 

konca opazovanega obdobja (31.8. 2018), »number of users oz. individual users«. Upoštevano 

je kumulativno število od začetka izvajanja projekta oz. od začetka delovanja spletne strani. 

Kazalce prikazuje podatke za domeno spletne strani (podnebnapot2050). 

Enota: število  

Vir podatkov: Google analitika. 

Trajanje obiska na spletni strani  

Definicija: Kazalec prikazuje trajanje posameznega obiska na spletni strani. Upoštevano je 

povprečje od začetka izvajanja projekta oz. od začetka delovanja spletne strani. Kazalce 

prikazuje podatke za domeno spletne strani (podnebnapot2050). 

Enota: minute, sekunde  

Vir podatkov: Google analitika. 

Število edinstvenih prenosov s spletne strani  

Definicija: Kazalec prikazuje število edinstvenih oziroma unikatnih prenosov dokumentov s 

spletne strani. Upoštevano je kumulativno število od začetka izvajanja projekta oz. od začetka 

delovanja spletne strani. Kazalce prikazuje podatke za domeno spletne strani 

(podnebnapot2050). 

Enota: število  

Vir podatkov: Google analitika. 

6.2 Medijske objave v zvezi s projektom  

Cilj: projekta LIFE Podnebna pot 2050 je tudi povečanje informiranosti splošne javnosti o 

ciljih in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter o projektu  

Sporočilo kazalca: Kazalec kaže na odmevnost projekta v medijskem prostoru.  

Stanje: V prvem letu izvajanja projekta smo opazili 28 objav, neposredno povezanih z dogodki, 

ki smo jih organizirali v okviru projekta, ali pa s citiranjem rezultatov projekta.  Od tega so bile 3 

objave v radijskem programu, 2 v televizijskem, 7 v dnevnem tisku in 15 objav specializiranih 

medijih (energetika.net, ipd), večina od teh elektronskih, ter objava STA. Seznam je v spodnji 

tabeli. 
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Tabela 17: Medijske objave v zvezi s projektom: cilji in stanje v letu 2018  

 2017 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 [število objav] 

Začetna in ciljne 
vrednosti  

0    čim večje    

 Dosedanja Predvidena 

Število objav 0 28 50 80 100    

Tabela 18: Seznam medijskih objav v zvezi s projektom 

 Datum Medij Naslov prispevka Avtor Link 

1 28.2.2018 RTV, radio 
informativni program 

- Erna Strniša http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranja-kronika/174522929  

2 28.2.2018 Finance Dobrega gradbinca za energetsko 
prenovo je težko dobiti 

Borut Hočevar https://oe.finance.si/8864790/Dobrega-gradbinca-za-
energetsko-prenovo-je-tezko-
dobiti?utm_content=link_5&utm_medium=email&utm_cam
paign=oe_pismo_urednika&utm_source=28022018&f_tid=
b2b44e917426401cfb2632e5a2585759).  

3 28.2.2018 Energetika.net Posvet: Slovenija ima premalo podjetij 
za energetske storitve 

Peter Palčec https://www.energetika.net/novice/clanki/posvet-slovenija-
ima-premalo-podjetij-za-energetske-storitv 

4 28.2.2018 Energetika.net Trg energetskega pogodbeništva v 
Sloveniji še slabo razvit 

Jasna Kofol https://www.energetika.net/novice/clanki/»trg-
energetskega-pogodbenistva-v-sloveniji-se-slabo-ra  

5 9.4.2018 Mreža za prostor Podnebno ogledalo kaže slabo sliko 
glede doseganja ciljev zmanjševanja 
TGP v prometu 

Senka Šifkovič 
Vrbica 

http://mrezaprostor.si/podnebno-ogledalo-kaze-slabo-sliko-
glede-doseganja-ciljev-zmanjsevanja-tgp-v-prometu/ 

6 9.4.2018 Mesta.si isti prispevek isti prispevek kot 
zgoraj 

http://mesta.si/podnebno-ogledalo-kaze-slabo-sliko-glede-
doseganja-ciljev-zmanjsevanja-tgp-v-prometu/ 

7 17.4.2018 STA Podnebno ogledalo 2018: Slovenija 
izpolnjuje podnebne cilje  

ni podatka https://www.sta.si/2504746/podnebno-ogledalo-2018-
slovenija-izpolnjuje-podnebne-cilje 

8 17.4.2018 Večer Gospodarska rast na račun okolja  Lednik Andreja 
Kutin  

https://www.vecer.com/gospodarska-rast-na-racun-okolja-
6448392  

9 17.4.2018 Finance Kaj subvencioniramo? Za fosilna goriva 
damo več kot za čist zrak 

Borut Hočevar https://oe.finance.si/8932594 

10 17.4.2018 Finance Sloveniji so nastavili podnebno ogledalo Borut Hočevar https://oe.finance.si/8932590/Sloveniji-so-nastavili-
podnebno-ogledalo 

11 17.4.2018 Dnevnik Uporaba osebnega avtomobila lahko 
postane draga  

Marjeta Kralj https://www.dnevnik.si/1042818942/slovenija/uporaba-
osebnega-avtomobila-lahko-postane-draga  

12 17.4.2018 Delo Največja težava je promet, v dveh 
tretjinah osebni  

Borut Tavčar https://www.delo.si/novice/okolje/najvecja-tezava-je-
promet-v-dveh-tretjinah-osebni-43895.html 

13 17.4.2018 Naš stik Slovenija dobro izpolnjuje podnebne 
cilje  

Polona Bahun http://www.nas-
stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/5686/Slovenija-dobro-
izpolnjuje-podnebne-cilje.aspx 

14 17.4.2018 Energetika.net Podnebno ogledalo: Slovenija dosega 
letne cilje zmanjševanja emisij TGP 

Valerija Hozjan https://www.energetika.net/novice/startup/podnebno-
ogledalo-slovenija-dosega-letne-cilje-zmanjsevanja 

15 17.4.2018 RTV,radio 
informativni program 

- Erna Strniša http://4d.rtvslo.si/arhiv/zrcalo-dneva/174533322  

16 17.4.2018 RTV, radio 
informativni program 

- Erna Strniša http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174533220 

17 17.4.2018 RTV  - Sarah Neubauer http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174533290  

18 17.4.2018 Mreža za prostor Podnebno ogledalo 2018: Slovenija 
izpolnjuje podnebne cilje 

ni podatka http://mrezaprostor.si/podnebno-ogledalo-2018-slovenija-
izpolnjuje-podnebne-cilje/ 

19 17.4.2018 SRIP ACS Podnebno ogledalo 2018 ni podatka http://www.acs-giz.si/novice/2018-04-03-Podnebno-
ogledalo-2018 

20 maj.18 Revija EOL (št. 128) Rast gospodarstva je povzročila rast 
emisij, kdo bo ukrepal 

ni podatka http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-
stevilka/okolje/4507-rast-gospodarstva-je-povzroila-rast-
emisij-kdo-bo-ukrepal-eol 

21 15.6.2018 RTV SLO Razstava podnebnih fotografij Sarah Neubauer https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174545995 (od 25:10)  

22 16.6.2018 Si 21 Podnebna pot v fotografijah ni podatka https://www.si21.com/Svet/PODNEBNA_POT_V_FOTOG
RAFIJAH/ 

23 19.6.2018 Energetika.net 
/Energija doma 

Nagradili mlade fotografe natečaja 
Podnebna pot 

Andreja 
Šalamun 

http://www.energijadoma.si/novice/nagradili-mlade-
fotografe-natecaja-podnebna-pot#.W5ZuP4cnZGE 

24 6.9.2018 Delo, Svet kapitala   Energetsko lačne stavbe lahko ogrozijo 
podnebna prizadevanja 

Simona 
Drevenšek 

https://svetkapitala.delo.si/inovacije/energetsko-lacne-
stavbe-lahko-ogrozijo-podnebna-prizadevanja-6419 

25 jul/avg 
2018 

Revija EOL (št. 
129/130) 

Elektromobilnost je tehnološka novost in 
priložnost za slovensko industrijo 

Jože Volfand http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-
stevilka/logistika/4568-elektromobilnost-je-tehnoloska-
novost-in-priloznost-za-slovensko-industrijo-eol-129130 

26 22.5.2018 Občina Grosuplje Občina Grosuplje aktivno sodeluje v 
evropskih projektih Local4Green in LIFE 
Climate Path 2050 - za zeleno občino 
Grosuplje 

ni podatka https://grosuplje.si/objava/139396# 

27 6.9.2018 Delo, Svet kapitala   Energetsko lačne stavbe lahko ogrozijo 
podnebna prizadevanja 

Simona 
Dervenšek 

https://svetkapitala.delo.si/inovacije/energetsko-lacne-
stavbe-lahko-ogrozijo-podnebna-prizadevanja-6419 

28 21.9.2018 Spletna stran 
skupnosti občin 

Lokalni semafor podnebnih 
aktivnosti 

ni podatka 
https://skupnostobcin.si/2018/09/lokalni-semafor-
podnebnih-aktivnosti/ 
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https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/04/17/b3778062-a0b5-393d-8246-1eeb079fc41c&language=sl&topicGroupId=811e695e-eabb-3cc3-aa12-3a72fb1b1807&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&iT=bd94c801-f962-4e86-aa58-ecb3f1954c26&iT=159d89bb-ece2-4a08-90d5-ce638f1c094a
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https://oe.finance.si/8932594
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https://www.dnevnik.si/1042818942/slovenija/uporaba-osebnega-avtomobila-lahko-postane-draga
https://www.dnevnik.si/1042818942/slovenija/uporaba-osebnega-avtomobila-lahko-postane-draga
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https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/04/17/109528bd-21f9-30c4-8f44-9f97cb7f8e0d&language=sl&topicGroupId=811e695e-eabb-3cc3-aa12-3a72fb1b1807&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&iT=bd94c801-f962-4e86-aa58-ecb3f1954c26&iT=159d89bb-ece2-4a08-90d5-ce638f1c094a
https://media.klipingmap.com/pdf/view?filePath=2018/04/17/109528bd-21f9-30c4-8f44-9f97cb7f8e0d&language=sl&topicGroupId=811e695e-eabb-3cc3-aa12-3a72fb1b1807&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&iT=bd94c801-f962-4e86-aa58-ecb3f1954c26&iT=159d89bb-ece2-4a08-90d5-ce638f1c094a
http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/5686/Slovenija-dobro-izpolnjuje-podnebne-cilje.aspx
http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/5686/Slovenija-dobro-izpolnjuje-podnebne-cilje.aspx
http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/5686/Slovenija-dobro-izpolnjuje-podnebne-cilje.aspx
https://www.energetika.net/novice/startup/podnebno-ogledalo-slovenija-dosega-letne-cilje-zmanjsevanja
https://www.energetika.net/novice/startup/podnebno-ogledalo-slovenija-dosega-letne-cilje-zmanjsevanja
http://4d.rtvslo.si/arhiv/zrcalo-dneva/174533322
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dogodki-in-odmevi/174533220
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174533290
http://mrezaprostor.si/podnebno-ogledalo-2018-slovenija-izpolnjuje-podnebne-cilje/
http://mrezaprostor.si/podnebno-ogledalo-2018-slovenija-izpolnjuje-podnebne-cilje/
http://www.acs-giz.si/novice/2018-04-03-Podnebno-ogledalo-2018
http://www.acs-giz.si/novice/2018-04-03-Podnebno-ogledalo-2018
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/okolje/4507-rast-gospodarstva-je-povzroila-rast-emisij-kdo-bo-ukrepal-eol
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/okolje/4507-rast-gospodarstva-je-povzroila-rast-emisij-kdo-bo-ukrepal-eol
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/okolje/4507-rast-gospodarstva-je-povzroila-rast-emisij-kdo-bo-ukrepal-eol
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174545995%20(od%2025:10)
https://www.si21.com/Svet/PODNEBNA_POT_V_FOTOGRAFIJAH/
https://www.si21.com/Svet/PODNEBNA_POT_V_FOTOGRAFIJAH/
https://svetkapitala.delo.si/inovacije/energetsko-lacne-stavbe-lahko-ogrozijo-podnebna-prizadevanja-6419
https://svetkapitala.delo.si/inovacije/energetsko-lacne-stavbe-lahko-ogrozijo-podnebna-prizadevanja-6419
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/logistika/4568-elektromobilnost-je-tehnoloska-novost-in-priloznost-za-slovensko-industrijo-eol-129130
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/logistika/4568-elektromobilnost-je-tehnoloska-novost-in-priloznost-za-slovensko-industrijo-eol-129130
http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/logistika/4568-elektromobilnost-je-tehnoloska-novost-in-priloznost-za-slovensko-industrijo-eol-129130
https://svetkapitala.delo.si/inovacije/energetsko-lacne-stavbe-lahko-ogrozijo-podnebna-prizadevanja-6419
https://svetkapitala.delo.si/inovacije/energetsko-lacne-stavbe-lahko-ogrozijo-podnebna-prizadevanja-6419
https://skupnostobcin.si/2018/09/lokalni-semafor-podnebnih-aktivnosti/
https://skupnostobcin.si/2018/09/lokalni-semafor-podnebnih-aktivnosti/
https://skupnostobcin.si/2018/09/lokalni-semafor-podnebnih-aktivnosti/
https://skupnostobcin.si/2018/09/lokalni-semafor-podnebnih-aktivnosti/


 

 
28 

Metodološka pojasnila: 

Definicija: Kazalec prikazuje, koliko je bilo različnih medijskih objav v zvezi s projektom, 

namenjenih splošni javnosti. Upoštevano je kumulativno število od začetka izvajanja projekta. 

Sektor: vsi sektorji 

Vrsta indikatorja glede na klasifikacijo EEA: odzivi 

Časovni okvir: letni 

Enota: število medijskih objav 

Metodologija: Pregled aktivnosti projekta.  

Vir podatkov: Projektni arhiv. 

 

7 Oznake 

MF Ministrstvo za finance 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

NVO nevladne organizacije 

SVRK Služba vlade razvoj in kohezijsko politiko 

TGP toplogredni plini 

ZN Združeni narodi 

 

 


